

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI

TVIRTINU
Generalinis direktorius


Mindaugas Lapėnas

KATILINŲ STABDYMO PROFILAKTIKOS – REMONTO DARBAS ATLIKTI
GRAFIKAS

2019-06-17
Ignalina

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas	Numatomas stabdymo laikotarpis	Pastabos
1.	Ignalinos centrinė katilinė	2019-07-08 – 2019-07-12	Katilų transporterio keitimas.
2.	Vidiškių katilinė	2019-07-22 – 2019-08-18	Naujai statomas vandens šildymo katilas. Stabdymo laikotarpis gali būti pratęstas dėl katilinės rekonstrukcijos.
3.	Dūkšto katilinė	Neplanuojama	Katilinė gali būti stabdoma atsiradus defektams bandymų ir apžiūros metu.

Inžinierius



Dovydas Šimkūnas


SUDERINTA
Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktorė


Jūratė Balinskienė

2019 m. 06-17 d.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI

TVIRTINU
Generalinis direktorius


Mindaugas Lapėnas

KARŠTO VANDENS TIEKIMO NEŠILDYMO SEZONO METU GRAFIKAS

2019-06-17

Ignalina

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas	Karšto vandens tiekimas	Pastabos
1.	Ignalinos centrinė katilinė	Kiekvieną dieną iki 2019-07-08 ir nuo 2019-07-12	Katilų transporterio keitimas
2.	Vidiškių katilinė	Kiekvieną dieną iki 2019-07-22 ir nuo 2019-08-18 d.	Dėl naujai statomo vandens šildymo katilo. Stabdymo laikotarpis gali būti pratęstas dėl katilinės rekonstrukcijos.
3.	Dūkšto katilinė	Kiekvieną dieną	

Inžinierius



Dovydas Šimkūnas

SUDERINTA
Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktorė


Jūratė Balinskienė

2019 m. 06-17 d.