

TVIRTINU  
Generalinis direktorius



Mindaugas Lapėnas  
2019 m. *2019 09 01* d.


## IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI

### PASIRUOŠIMAS 2019 M. – 2020 M. ŠILDYMO SEZONUI PLANAS – GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darby pavadinimas	Atlikimo data	Atsakingas vykdytojas	Atžyma apie įvykį	Pastabos
1.	2	3	4	5	6
1.	VŠKPP-2,8 MW ir VŠKPP-4,5 MW kuro sandėlio sraigto keitimas.	2019-09-01	UAB „Axis Industries“, Arvydas Šriubėnas.		
2.	VŠKPP-2,8 MW ir VŠKPP-4,5 MW kuro sandėlio tarpinio sraigto keitimas.	2019-09-01	UAB „Axis Industries“, Arvydas Šriubėnas.		
3.	Dūkšto katilinės pakuros su katilu „Kalvis“ remontas.	2019-09-01	Stasys Raikauskas.		
4.	Dūkšto katilinės pagrindinio dūmtakio remontas.	2019-09-01	Stasys Raikauskas.		Esant lėšų
5.	Linkmenų katilinės kamino remontas	2019-09-01	Mindaugas Lapėnas, Dovydas Šimkūnas.		Esant lėšų
6.	Šilumos apskaitos prietaisų patikra, remontas.	2019-09-01	Arvydas Vilčinskas.		
7.	Kaziuškių, Rimšės, Ceikinių, Melagėnų, Linkmenų Technikos g. katilinėse – katilų ir įrenginių remontas	2019-09-01	Ignalinos šilumos tinklai.		

8.	Tinklų hidrauliniai bandymai.	2019-08-01	Arvydas Šriubėnas, Statys Raikauskas, Arvydas Vilčinskas.		
9.	Tinklo siurblių remontas.	2019-08-01	Arvydas Šriubėnas, Statys Raikauskas, Arvydas Vilčinskas.		
10.	Kaminių Vidiškių ir Dūkšto katilinėse dažymas.	2019-10-01	Stasys Raikauskas, Arvydas Vilčinskas.		Esant finansavimui.
11.	Vidiškių katilinės rekonstrukcija įrengiant mažesnės galios pakurą.	2019-06-01	Mindaugas Lapėnas, Dovydas Šimkūnas.		Esant finansavimui.
12.	Ignalinos miesto šilumos punktų modernizavimas.	2019-07-01	Arvydas Vilčinskas		

Inžinierius



Dovydas Šimkūnas